

ПРОТОКОЛ
№ 47/ 26.04.2024г.

от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна

Днес, 26.04.2024г. от 11.00 часа, в град Аксаково, се състоя заседание на Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион Варна, свикано от инж. Атанас Стоилов - Председател на сдружението при дневен ред, изрично упоменат по-долу.

Инж. Атанас Стоилов - Председател на сдружението докладва, че всички членове на Общото събрание са надлежно уведомени от администрацията на община Аксаково за днешната дата на заседанието.

На събранието присъстваха долуподписаните представители, както следва:

- за Община Варна – Илия Коев – Зам.-Кмет на Община Варна - упълномощен представител;
- за Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов – Кмет на Община Аксаково;
- за Община Белослав – Йоанна Йовева – главен експерт – еколог в Община Белослав – упълномощен представител;

Изпълняващият длъжността Областен управител на Област Варна изпраща упълномощен представител – Ваня Георгиева - главен експерт в дирекция АКРРДС с нарочна заповед № РД-24-7706-91 от 25.04.2024г. на и.д. Областен управител Огнян Рачев съгл.Заповед № РД-24-7706-87/16.04.2024г.

На заседанието присъстваха още: Милена Недялкова – началник отдел КОЧОТ при Община Варна, инж. Красимира Дянкова - Зам.-кмет на Община Аксаково, Руска Илиева - Зам.-кмет на Община Аксаково, Искра Кукова – Началник отдел ООС при Община Аксаково и адвокат Петранка Стоилова – правен консултант РСУО.

Представяващият Община Аксаково направи предложение за гласуване на предварително обявения дневния ред, както следва:

1. Предоставяне на актуална информация относно извършеното до момента от страна на Община Аксаково и съответно предстоящите фактически и правни действия, свързани с изграждане на 2-ра Клетка на „РДНО за общини Варна, Аксаково и Белослав“;

2. Докладване на ОС на РСУО – Варна изпълнението на решение от Протокол № 46/ 07.02.2024г. на:

- (1) Резултати от проведеното обследване техническото състояние на наличния булдозер „Дреста“ на „РДНО за общини Варна, Аксаково и Белослав“;
- (2) Предприетите действия от страна на Община Аксаково, свързани с осигуряване на булдозер за временно ползване, както и за извършеното проучване относно закупуването на нов булдозер;
3. Обсъждане на въпроси, възникнали при извършван одит от Сметна палата, по отношение предоставените документи за разплащания по договори за приемане на отпадъци, и получено писмо от Министерство на финансите изх. 08-00-96/02.02.2024г.;

4. Разни.

ПО ПЪРВА ТОЧКА

Предоставяне на актуална информация относно извършеното до момента от страна на Община Аксаково и съответно предстоящите фактически и правни действия, свързани с изграждане на 2-ра Клетка на „РДНО за общини Варна, Аксаково и Белослав“

Инж. Красимира Дянкова запозна присъстващите за извършените действия от страна от Община Аксаково до момента, относно:

1.Работният проект за обект „Изграждане на клетка 2 на "Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав", обслужваща инфраструктура към клетка 2 и ревизиране на всички действащи съоръжения, сгради и системи“, е внесен за одобряване в Областна администрация Варна.

2.Издадено е Разрешение за строеж № 120/ 16.04.2024г. от областния управител на област Варна, което е обявено в Държавен вестник. Сроктът за в.с. на Разрешението е 30 дни от датата на обнародването. Разрешението ще влезе в законна сила на 25.05.2024г.

3.Предвижда се откриване на строителна площадка през последната седмица на м. Май – 27-31.05.2024г.

4.В изпълнение на предходно решение на ОС на РСУО – рег. Варна, е предприета процедура по реда и условията на чл.25 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, като са внесени заявления в РИОСВ - Варна за частично плащане на аванс по договор за строителство, и за първо, и второ плащане по договор за строителен надзор. От РИОСВ – Варна са изискани допълнителни документи и същите са предоставени своевременно. Очакваме превеждане на исканите суми.

След проведено обсъждане, ОС на РСУО прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

- 1.1. ОС на РСУО одобрява и подкрепя единодушно извършените от Община Аксаково действия, подробно описани по –горе в т.1 до т.4.
- 1.2. ОС на РСУО одобрява текст на Споразумение за финансиране от Община Варна - трансфер на необходимите финансови средства за 2024г. на обща стойност 5 338 097,50 лв. съгласно срокове и размер, подробно посочени в таблица № 1 по долу, а именно:

Срок за трансфер	Сума
до 15.05.2024г.	1 482 054.67 лв.
до 31.10.2024г.	3 051 965.64 лв.
до 15.12.2024г.	804 077.19 лв.
Общо	5 338 097.50 лв.

ПО ВТОРА ТОЧКА

Докладване на ОС на РСУО – Варна изпълнението на решение от Протокол № 46/ 07.02.2024г. на:

1. Резултати от проведеното обследване техническото състояние на наличния булдозер „Дреста“ на „РДНО за общини Варна, Аксаково и Белослав“;
2. Предприетите действия от страна на Община Аксаково, свързани с осигуряване на булдозер за временно ползване, както и за извършеното проучване относно закупуването на нов булдозер;

Представител на община Аксаково докладва: В изпълнение на предходни решения на ОС на РСУО – регион Варна, Община Аксаково се свърза с оторизиран представител на „Дреста“ за РБългария – „Евро Сълюшънс“ ЕООД. Сервизен екип на дружеството посети регионалното депо и извърши оглед, проверка и диагностика на системите на съществуващия булдозер. Предоставено е становище относно техническото състояние с препоръки за цялостна подмяна на ходовата част на машината в специализирана ремонтна база. Съгласно представена оферта на „Евро Сълюшънс“ ЕООД гореописаните дейности са на стойност 116 738,94 лв без вкл. ДДС. Отделно от това е необходимо да се предвидят средства за транспорт на булдозера до специализирана база в гр. София.

С оглед осигуряване на условия за функциониране на „РДНО за общини Варна, Аксаково и Белослав“ без да се нарушава технологията на обработка на отпадъците, община Аксаково в спешен порядък осигури чрез **договор за наем** за верижен булдозер № 236/ 28.03.2024г. с „Елтрак България“ ЕООД за срок от три месеца. Очакванията са през този срок да се извърши ремонт на наличния булдозер. Отделно от горното, се извърши и пазарно проучване, както и подготовка на документация за провеждане на обществена поръчка за доставка на нов верижен булдозер.

След проведен дебат, ОС на РСУО – Регион Варна, при следните решения

РЕШЕНИЯ:

2.1. ОС на РСУО одобрява предприетите действия и извършените разходи относно диагностика на механизацията и относно договор за наем на верижен булдозер. Средствата да се осигурят от събраните отчисления и обезпечения по индивидуални договори за ползване на РДНО.

2.2. Общото събрание на РСУО предлага Община Аксаково, в качеството си на Възложител по смисъла на ЗОП да открие обществената поръчка за доставка на верижен булдозер за нуждите на „РДНО за общини Варна, Аксаково и Белослав“ при условията на чл. 114 от ЗОП при следните основни параметри на обществената поръчка:

- Максимална стойност до 700 000 лв без ДДС съгласно проведеното пазарно проучване.
- Финансиране: Средствата да се осигурят от събраните отчисления и обезпечения по индивидуални договори за ползване на РДНО.
- Срок за обявяване на процедурата – до 17.05.2024г.

2.3. Община Аксаково да предприеме действия по възлагане на основен ремонт на съществуващ верижен булдозер „Дреста“, като средствата за него да се осигурят от събраните отчисления и обезпечения по индивидуални договори за ползване на РДНО .

ПО ТРЕТА ТОЧКА

Обсъждане на въпроси, възникнали при извършван одит от Сметна палата, по отношение предоставените документи за разплащания по договори за приемане на отпадъци, и получено писмо от Министерство на финансите изх. 08-00-96/ 02.02.2024г.

Г-жа Руска Илиева – Зам.-кмет на община Аксаково докладва направената констатация от Сметна палата като запозна присъстващите с изискванията, които същата е поставила.

След проведен дебат, ОС на РСУО – Регион Варна и като стана ясно, че общините партньори са запознати с препоръките на Сметната палата, прие с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

Община Аксаково да подготви анекси към съществуващите договори за приемане на отпадъци, в които да бъдат отразени промени, свързани с последните препоръки на Сметната палата, относно отчитането и фактурирането на услугите между общините -партньори.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - РАЗНИ

Няма въпроси за обсъждане.

След изчерпване на дневния ред, ОС на РСУО бе закрито.

.....
/Кмет на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов/

.....
/За Кмета на Община Варна – Илия Коев/

.....
/За Кмета на Община Белослав – Йоанна Йовева/

26.04.2024

Гр. Аксаково

Изготвил протокол

П. Стоилова - консултант